DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO

č.01/2009 zo dňa 07.07.2009
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991
v znení neskorších predpisov

na spracovanie projektovej dokumentácie:
„Rekonštrukcia zdravotného strediska vo Veľkej Lomnici“

Čl.1.Zmluvné strany

1.1.Zhotoviteľ:	**SEEP spol s r.o.** Irkutská 15 040 12 Košice
Štatutárny zástupca:	**Ing. Milan Zvara** **Ing.arch. Róbert Zvara** konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená na jednanie vo veciach technických:	Ing. Viktória Mitrová Ing. Jana Virgalová
Telefón:	055/644 14 19
Fax:	055/644 14 19
Bankové spojenie:	Tatrabanka a.s. Košice
Číslo účtu:	2626814363/1100
IČO:	365 794 24
DIČ:	20 218 34 859

1.2.Objednávateľ:	**Obec Veľká Lomnica** Obecný úrad Tatranská 175/23 059 52 Veľká Lomnica
Štatutárny zástupca:	**Mgr. Peter Duda** starosta obce
Osoba oprávnená na jednanie vo veciach technických:	Mgr. Peter Duda
Telefón / Fax:	052/456 1444;052/456 13 93
Bankové spojenie:	VÚB a.s. Poprad
Číslo účtu:	927 328562/0200
IČO:	326 666
IČ DPH:	

Na základe vzájomnej dohody zmluvné strany uzatvorili Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2009 zo dňa 7.7.2009, ktorým sa zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. 3
Rozsah a obsah diela

Týmto dodatkom sa ruší v čl. 3, ods. 3.1 ustanovenie zmluvy v časti autorský dozor stavby.

Čl. 5
Čas plnenia

Týmto dodatkom sa ruší v čl. 5, ods. 5.1.5. ustanovenie zmluvy v časti autorský dozor stavby.

Čl. 7
Cena diela, platobné podmienky

Týmto dodatkom sa ruší v čl. 7, ods. 7.1.5. ustanovenie zmluvy v časti - Výkon autorského dohľadu GP v sume 4 675,00 €, a súčasne sa mení odsek 7.1.3. zo sumy 12 622,50 € na sumu 10 507,50 €, čím sa celková fakturovaná cena diela mení na celkovú výšku **25 000,-€.**

Týmto dodatkom sa čl. 7, ods. 7.6 zmluvy mení nasledovne:

Zhotoviteľ požaduje, od objednávateľa zaplatiť platby na základe splátkového kalendára po vystavení faktúr, so splatnosťou 14 dní nasledovne:
1. splátka – po odovzdaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, do 7 kalendárnych dní po doručení daňového dokladu (faktúry) 40 % z celkovej sumy ..... **10 000,- €**

2. splátka - .do 30.04.2011..... **3 000,- €**
3. splátka - .do 31.05.2011..... **3 000,- €**
4. splátka - .do 30.06.2011..... **3 000,- €**
5. splátka - .do 31.07.2011..... **3 000,- €**
6. splátka - .do 31.08.2011..... **3 000,- €**

Všeobecné ustanovenia

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 1/2009 a nadobúda účinnosť a platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

Dodatok je možné meniť iba so súhlasom štatutárnych zástupcov zmluvných strán.

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú týmto dodatkom nedotknuté.

Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po jednom vyhotovení.

V Košiciach, 09.03.2011

signet
Objednávateľ:
Mgr. Peter Duda
starosta obce

signet
Zhotoviteľ:
Ing. ZVARA Milan
konateľ spoločnosti